

Sasaran Fisik Progres TMMD Kodim Klungkung Capai Tahap 35 Persen

Riansyah - KLUNGKUNG.BERSUARA.ID

Jul 30, 2024 - 14:48



Klungkung,- Pengerjaan fisik di lokasi TMMD ke-121 Kodim 1610/Klungkung mulai menunjukkan perkembangan. Salah satunya dengan adanya pembuatan jalan dan rabat beton di Lingkungan Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung.

Hal itu, disampaikan oleh Dan SSK TMMD Kodim Klungkung, Lettu Inf Ketut Joni pada Selasa (30/07/2024).

“Prosesnya sudah mencapai tahap 30 persen,” ungkap Lettu Ketut.

Bahkan, ia memastikan jika semua pengerjaan fisik di lokasi itu bisa segera terselesaikan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.

“Secepatnya kami selesaikan,” tandasnya. (*)